



Queñuani, 16 de mayo de 2025.

OFICIO N° 037-2025-ME-DREP-UGEL-Y/DIES "DAC"-Q

SEÑOR : DIRECTOR DE LA UGEL YUNGUYO
Luis Marino Calcina Tito

ASUNTO : Envío hoja de ruta del segundo bloque de gestión

MINISTERIO DE EDUCACION UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO UNIDAD EJECUTORA 398 OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO
F-3 16 MAY 2025
EXPEDIENTE N° 5019
gestión 2018 FIRMA <i>[Firma]</i>

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de saludarlo y enviarle la hoja de ruta con el que trabajaremos en la segunda semana de gestión.

Adjunto: Hoja de ruta

Seguro de su atención al presente, reitero las consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente,



[Firma]
Estimani Mayta Zapana
DNI N° 42230644
DIRECTOR

**HOJA DE RUTA PARA EL II BLOQUE DE GESTIÓN
AÑO ESCOLAR 2025**

I. DATOS GENERALES DE LA IE:

Número y/o nombre de la I.E.		Código modular	Pertenece a red educativa		
DANIEL ALCIDES CARRIÓN		0573014			
			Documento de formalización de red educativa		
DRE/GRE	UGEL	Distrito			
PUNO	YUNGUYO	YUNGUYO			
			Polidocente completa	Polidocente multigrado	Unidocente
			X		

II. DATOS DEL DIRECTIVO(A):

Nombres completos:		Apellidos completos:		Documento de Identidad (DNI):	
YASMANI		MAYTA ZAPANA		42230644	
Cargo:	DIRECTOR	Teléfono/ Celular:	951341351	Correo electrónico:	YMZZ2020@GMAIL.COM

III. ACTIVIDADES A REALIZARSE POR DIA EN EL SEGUNDO BLOQUE DE GESTIÓN

BLOQUE	FECHA	DIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS	PRESENCIAL
II Bloque de gestión	Mayo	1	<ul style="list-style-type: none"> • Soporte socioemocional • Evaluación de instrumentos de gestión. • Proceso de monitoreo 	Psicóloga	Acta de inicio	presencial
		2	<ul style="list-style-type: none"> • Horas colegiadas. • Plan de tutoría • Análisis de las evaluaciones del I Bimestre 	Dirección Coordinación de tutoría Psicóloga Docentes de areas	Libro de actas. Plan de tutoría.	presencial
		21 Mayo	3	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto educativo ambiental integrado. • Plan de refuerzo 	Profesor del área de ciencia y tecnología Profesores del área de matemática y comunicación	Proyecto educativo ambiental integrado. Acuerdos en el libro de acta

	22 Mayo	4	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de gestión de riesgos. 	Responsable de gestión de riesgos	Acuerdos en el libro de acta	Virtual
	23 Mayo	5	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumentos pedagógicos. • Plan del concurso de ciencia y tecnología. 	Dirección	Acuerdos en el libro de acta	Virtual