




GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Dirección
Regional de Educación

Dirección de
Gestión Institucional



BICENTENARIO
DEL PERU
2021 - 2024

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

PUNO,


06 JUN 2024

OFICIO N° 2506 -2024- GR. PUNO/GRDS/DREP/DGI

SEÑOR:

EFRAIN CONDORI RIVERA
DIRECTOR DE LA UGEL YUNGUYO

JR. INDEPENDENCIA N° 1034
YUNGUYO. -



ASUNTO : REMITE DOCUMENTO.

REFERENCIA : a) OFICIO N° 000003-2024-GRP/SGED
b) OFICIO N° 00148-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE
(EXP. ADM. N° 18978-2024-OTD-DREP)

Es grato dirigirme a usted, para remitir adjunto al presente en seis (06), folios útiles el documento de la referencia a), mediante el cual el Sub Gerente de Estudios Definitivos del Gobierno Regional Puno, traslada el informe respecto al estado situacional y fecha de inicio de construcción de la escuela permanente IE José Gálvez del Distrito y Provincia de Yunguyo, solicitado por su Despacho.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para renovarle las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,



Abg. EDSON DE AMAT APAZA APAZA
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN
PUNO

EAAA/DREP
VPGADGI
C.c. Arch.

HOJA DE ENVIO No. 1761

FECHA:

DIA MES AÑO

28 MAY 2024

DEL : DIRECTOR DE GESTION INSTITUCIONAL

PARA: DIRECTOR UGEL YUNGAYO

INFRAESTRUTURA () PLANIFICACIÓN () ESTADÍSTICA ()
RACIONALIZAC. () FINANZAS () SECRETARIA ☒

- | | |
|---|---|
| ☐ Para tramitación inmediata | ☐ Proyecto de Resolución |
| ☐ Para conocimiento y tomar acción | ☐ Para solución |
| ☐ Opinar y recomendar | ☐ Supervisar |
| ☐ Agregar a antecedentes | ☐ Atender de acuerdo lo solicitado |
| ☐ Preparar respuesta | ☐ Informe |
| ☐ Ejecución | ☒ <u>Oficio</u> |
| ☐ Para Coordinación | ☐ Archivo |

OBSERVACIONES :

.....

.....

.....




Ing. Celso A. Cáceres Mamani
DIRECTOR DE GESTION INSTITUCIONAL
DRE - PUNO

06



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS



Firmado digitalmente por GUERRA
MAMANI Wilian Abel FAU
20406325815 soft
Cargo: Sub Gerente De Estudios
Definitivos.
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.05.2024 17:50:10 -05:00

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas
batallas de Junín y Ayacucho"

Puno, 22 de Mayo del 2024

OFICIO N° 000003-2024-GRP/SGED

Señor/a:

EDSON DE AMAT APAZA APAZA
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN-PUNO
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

24 MAY 2024

Reg. N°: 18978 Folios: 2
Hora: 8:31 am Firma: [Firma]

Asunto : Traslado oficio de Estado situacional y fecha de inicio de construcción de la escuela permanente ie José Gálvez ubicado en el distrito y provincia de Yunguyo(LLEGO VIA VIRTUAL).

Referencia : OFICIO N° 00148-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual, el director de la Dirección de Infraestructura Educativa Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario informa el estado situacional y fecha de inicio de construcción de la escuela permanente IE José Gálvez ubicado en el distrito y provincia de Yunguyo, ello a solicitud del director de la UGEL Yunguyo Lic. Efraín Condori Rivera, con oficio N° 0303-2023-GRP/GRDS-DREP/DUGEL-Y.

Se traslada el oficio para poner en conocimiento al Directo de la UGEL Yunguyo.

Sin otro particular, expreso a usted mi consideración y estima.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente
WILIAN ABEL GUERRA MAMANI
SUB GERENTE DE ESTUDIOS DEFINITIVOS.
GOBIERNO REGIONAL PUNO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN-PUNO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

27 MAY 2024

Reg. N°: 18978 Folios: 2
Hora: 8:50 Firma: [Firma]

WGM/opm
cc.:





PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Proyecto Especial de
Inversión Pública
Escuelas Bicentenario

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 02 de mayo de 2024

OFICIO N° 00148-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE

Señor

RICHARD HANCCO SONCCO

Gobernador Regional de Puno

Jr. Deustua N° 356 Cercado

gobernacion@regionpuno.gob.pe

Puno - Perú

Presente.-

Asunto : Estado situacional y fecha de inicio de construcción Escuela Permanente I.E. José Gálvez ubicado en el distrito y provincia de Yunguyo

Referencia : a) Oficio N° 0303-2024-GRP-GRDS-DREP/DUGEL-Y
b) Informe Técnico N° 01502-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual, solicita al PEIP-EB, se le informe el estado situacional y la fecha de inicio de construcción de la Escuela Permanente I.E. José Gálvez, ubicada en el distrito y provincia de Yunguyo.

Al respecto, se remite adjunto el Informe Técnico N° 01502-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE, mediante el cual el Gerente de Proyecto del Paquete 8 del PEIP-EB, informa el estado situacional y fecha de inicio de construcción de la Escuela Permanente I.E. José Gálvez, ubicado en la provincia y departamento de Yunguyo.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



FIRMA DIGITAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ROJAS CARAMUTTY Cesar
Guillermo Orlando FAU
20606567694 soft

DIRECTOR DE LA
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - DIE PEIP-EB

En señal de conformidad

2024/05/02 15:32:02

CÉSAR GUILLERMO ORLANDO ROJAS CARAMUTTY

Director de la Dirección de Infraestructura Educativa

Proyecto Especial de Inversión Pública

Escuelas Bicentenario

EXPEDIENTE: MPD2024-EXT-0270198

CLAVE: 218AE3

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_1/VDD_ConsultaDocumento.aspx



BICENTENARIO
PERÚ
2024



Avenida Rivera Navarre
475 - 2do. piso.

www.gob.pe/escuelasbicentenario



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalProyecto Especial de
Inversión Pública
Escuelas Bicentenario

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

INFORME TÉCNICO N° 01502-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE

A : **CESAR GUILLERMO ORLANDO ROJAS CARAMUTTY**
Director de la Dirección de Infraestructura Educativa

De : **SEGUNDO GUSTAVO MARTINEZ SUAREZ**
Asesor Técnico en Control de Proyectos - GP Paquete 08

Asunto : Estado situacional y fecha de inicio de construcción Escuela Permanente
I.E. José Gálvez, ubicado en el distrito y provincia de Yunguyo.

Referencia : Oficio N° 0303-2024-GRP-GRDS-DREP/DUGEL-Y

Fecha : Lima, 02 de mayo de 2024.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual el Director Ejecutivo del PEIP-EB, Álvaro Estrada Briceño, traslada el requerimiento de información del Director de la UGEL-Yunguyo, Efraín Condori Rivera, en el que solicita se informe sobre el estado situacional del Proyecto Emblemático de I.E. JOSE GÁLVEZ, del distrito y provincia Yunguyo – Puno, cuya ejecución está a cargo del PEIP.

I. ANTECEDENTES:

- 1.1 Con fecha 30 de septiembre de 2022, se celebró el Contrato de ingeniería y construcción - Contrato NEC4-ECC Opción "C", ajustado al proyecto, entre EB Consorcio Gestor y el Proyecto Especial de Inversión Pública - Escuelas Bicentenario (PEIP-EB) para la ejecución de 07 proyectos del Paquete 08.
- 1.2 Mediante Memorándum N°01936-2023-MINEDU/VMGI/PEIPE-EB/DIE, de fecha 08 de agosto de 2023, la Dirección de Infraestructura Educativa le encarga al *Ing. Segundo Gustavo Martínez Suárez - Asesor Técnico en Control de Proyectos*, las funciones correspondientes al de Gerente de Proyecto del denominado "Paquete 08", de conformidad con lo establecido en las cláusulas 13, 14, 15 y siguientes del Contrato NEC4 ECC – Opción C.
- 1.3 Con fecha 04/04/24, el Director de la UGEL-Yunguyo, Efraín Condori Rivera, cursa el documento de la referencia, dirigido a la Dirección de Infraestructura Educativa - DIE solicitando información sobre el estado situacional del Proyecto Emblemático de "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO.

II. ANÁLISIS:

El Paquete 08 tiene a cargo la ejecución de 07 proyectos de inversión, entre los que se encuentra la I.E. José Gálvez, ubicado en el distrito y provincia de Yunguyo, departamento de Puno, siendo su estado situacional el que a continuación se detalla:

2.1 Expediente Técnico de diseño de la Escuela Permanente

EXPEDIENTE: MPD2024-EXT-0270198

CLAVE: 6F5536

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_1/VDD_ConsultaDocumento.aspxBICENTENARIO
PERÚ
2024Avenida Rivera Navarre
475 - 2do. piso.www.gob.pe/escuelasbicentenario



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Proyecto Especial de
Inversión Pública
Escuelas Bicentenario

2.1.1 El Expediente Técnico de diseño de las escuelas permanentes se desarrolla en 04 Presentaciones de diseño, a la fecha, las Presentaciones 01 y 02 se encuentran aceptadas y respecto a la Presentación 3 Rev02, se encuentra en revisión y se espera el pronunciamiento de la Entidad para el 03/05/2024.

2.1.2 Una vez Aceptada la Presentación 03, el Contratista remitirá la Presentación P4 (Expediente Técnico de diseño de las escuelas permanentes detallado y completo, que incluye la recopilación de las Presentaciones P1 al P3 con firmas de los especialistas).

2.2 Ejecución de la obra.

2.2.1 Se estima que el Expediente Técnico de diseño de las escuelas permanentes se encuentre culminado en Presentación P4, en el mes de Julio 2024 aproximadamente. En consecuencia, el inicio de la etapa de demolición se llevaría a cabo en el mes de agosto de 2024.

2.3 Estado de la Contingencia.

2.3.1 Con relación a la obra de contingencia o temporal, se informa que se encuentra culminada y entregada a la comunidad educativa, por lo que a la fecha se encuentra funcionando.

III. CONCLUSIONES:

3.1 La Escuela de Contingencia se encuentra culminada, entregada y en funcionamiento.

3.2 El Expediente Técnico de diseño de la Escuela Permanente, se encuentra en revisión de la Presentación P3 (Rev2), por parte de la Entidad, por lo que se estima que la culminación del Expediente Técnico de diseño (Presentación 04) será para el mes de Julio 2024 y el inicio de los trabajos de demolición para el mes de agosto 2024 aproximadamente.

IV. RECOMENDACION:

4.1 Remitir el presente Informe Técnico a la Dirección de Infraestructura Educativa-DIE, para que continúe con la atención de lo solicitado por el Director de la UGEL-Yunguyo Efraín Condori Rivera.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

Atentamente,



MARTINEZ SUAREZ
Segundo Gustavo FAU
20076681004 Soft

ASESOR TÉCNICO EN
CONTROL DE PROYECTOS
- DIE PEIP-EB

En señal de conformidad

2024/05/02 11:06:55

ING. SEGUNDO GUSTAVO MARTÍNEZ SUÁREZ

Asesor Técnico en Control de Proyectos - GP Paquete 08
Dirección de Infraestructura Educativa
Proyecto Especial de Inversión Pública
Escuelas Bicentenario

EXPEDIENTE: MPD2024-EXT-0270198

CLAVE: 6F5536

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_1/VDD_ConsultaDocumento.aspx



BICENTENARIO
PERÚ
2024



Avenida Rivera Navarre
475 - 2do. piso.

www.gob.pe/escuelasbicentenario

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>





PERÚ

Ministerio
de Educación

Gobierno
Regional de Puno

Gerencia
Regional de
Desarrollo Social

Unidad de Gestión
Educativa Local - Yunguyo



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Yunguyo, 04 de abril de 2024

OFICIO N° 0303 -2024-GRP-GRDS-DREP/DUGEL-Y.

SEÑORES :

MINISTERIO DE EDUCACION

Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario

ATENCION :

Dirección de Infraestructura Educativa

Av. Rivera Navarrete 475, segundo Piso, San Isidro - Lima

LIMA.-

ASUNTO : *Estado situacional y fecha de inicio de Construcción Escuela Permanente IE. José Gálvez Yunguyo paquete 8*

=====

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarle muy cordialmente y manifestarle que, en el marco de la ejecución de la obra del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial y Secundaria de la IES. José Gálvez del Distrito de Yunguyo, Provincia de Yunguyo y Departamento de Puno" con CUI N° 2489002, la UGEL y los actores de la Institución Educativa en mención ha convocado a una reunión de emergencia presencial para el día martes 09 de abril del año en curso a horas 10:00 am en el auditorium de la UGEL Yunguyo a fin de que su representada informe sobre el inicio de la construcción de la obra (escuela permanente) IE. José Gálvez Yunguyo paquete 8.

En espera de su atención al presente, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente:

